Terreinbeheer 2024

Lokaal Bedrijventerrein Fleterna Vleteren

Aannemer: Tuinen en Parken Demuynck uit Ichtegem

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																				
					1/jan	11/mrt	25/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt	23/dec
XI	1	Maaien van de zijkanten van de grachten	V.H. m2	2										week 25							week 38				
XI	2	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4	V.H. m2	17		week 11		week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44	
XI	3	Opschik van kruidachtige vegetaties volgens 11-12 3	V.H. m2	1			week 13																		
XI	4	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2	V.H. st.	0																					
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2										week 25							week 38				
XI	6	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5					week 16			week 22					week 30			week 36			week 42		
XI	7	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	5					week 16			week 22					week 30			week 36			week 42		
XI	8	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2						week 18 tot 22										week 36 tot 40					
XI	9	Globale Som diverse werken op dienstbevel 1000Euro	G.S. en opgave uurloon	jaar	week 1 tot 52																				