Terreinbeheer 2024

RO Bedrijventerrein Menen Oost Uitbreiding Menen

Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																						
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	3/jun	10/jun	17/jun	24/jun	1/jul	8/jul	22/jul	29/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	7/okt	14/okt	28/okt	23/dec
XI	1	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**2**										week 25									week 38					
XI	2	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**3**					week 18					week 25									week 38					
XI	3	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**2**										week 25									week 38					
XI	4	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**5**				week 16								week 27		week 30				week 36				week 42		
XI	5	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	**17**		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22		week 24		week 26		week 28	week 30		week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44	
XI	6	Afranden langsheen verhardingen volgens 11-11 5,	V.H. lm	**1**																		week 36 tot week 40						
XI	7	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	**0**																								
XI	8	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	**2**										week 25									week 38					
XI	9	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4					week 18						week 26							week 36				week 42		
XI	10	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4					week 18						week 26							week 36				week 42		
XI	11	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	4					week 18						week 26							week 36				week 42		
XI	12	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	3							week 22-23								week 31-32					week 40-41				
XI	13	Globale Som diverse werken op dienstbevel 3500euro	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot week 52																							