Terreinbeheer 2024

Industrieterrein Slableed II

Aannemer: Tuinen en Parken Demuynck uit Ichtegem

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					11/mrt	25/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	0	Algemeen.																					
XI	1	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**2**									week 25							week 38			
XI	2	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	**17**	week 11		week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	3	Opschik van kruidachtige vegetaties volgens 11-12 3	V.H. m2	1		week 13																	
XI	4	Vormsnoei volgens 11-13 2 6,	V.H. st.	0																			
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38			
XI	6	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	7	Maaien van de zijkanten van de grachten manueel dmv een bosmaaier	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	8	Maaien van de zijkanten van de grachten en de waddi machinaal met afvoer	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	9	bosmaaien onkruid klinkerverharding parking infozuil met afvoer maaisel	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	10	Globale Som diverse werken op dienstbevel 2000euro.	G.S. en opgave uurloon																				