Groenonderhoud Terreinbeheer 2024

verplichte jaarplanning

Bedrijventerrein Ter Eike fase 2 Staden

Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																			
					11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	6/mei	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	23/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	1	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																						
XI	2	maaien van grasmatten																						
XI	3	17 beurten/jaar	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38		week 40	week 42	week 44
XI	4	het wegnemen van waterloten en wortelopslag	V.H. st.	2									week 25							week 38				
XI	5	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																						
XI	6	hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters	V.H. m2	5			week 16				week 22					week 30			week 36				week 42	
XI	7	scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2					week 19-22										week 36-39					
XI	8	Globale Som diverse werken op dienstbevel	GS	jaar																				