Terreinbeheer 2024

RO Bedrijventerrein torhoutsesteenweg Oostende fase 1

Aannemer: Schrauwen uit Ruddervoorde

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																					
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	1/jul	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	7/okt	14/okt	28/okt	23/dec
XI	1	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	**2**									week 25								week 38					
XI	2	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	**17**		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26		week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44	
XI	3	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26		week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44	
XI	4	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	0																						
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25								week 38					
XI	6	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4				week 16			week 22						week 30			week 36						
XI	7	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22						week 30			week 36				week42		
XI	8	Scheren van haagmassieven in Zwarte els	V.H. m2	2											week 27 -28							week 40-41				
XI	9	Scheren van haag in Spaanse aak	V.H. m2	2											week 27 -28							week 40-41				
XI	10	Globale Som diverse werken op dienstbevel 5000	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot 52																					