Terreinbeheer 2024																										
Bedrijventerrein zone 2 Bundingstraat fase 1 Ruiselede																										
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																										
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																					
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	6/mei	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	23/sep	30/sep	14/okt	28/okt	23/dec
XI	1	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																								
XI	2	Maaien van vlakke graslanden 11-11.2																								
XI	3	-, tweemaal per jaar	V.H. m2	2										week 25							week 38					
XI	4	Maaien van grasmatten 11-11.4																								
XI	5	-, 17 beurten/jaar	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38		week 40	week 42	week 44	
XI	6	Het beheer van bomen volgens 11-13																								
XI	7	Begeleidingssnoei 11-13.2.2																								
XI	8	-, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 3 m niet uit te voeren in 2022	V.H. st.	0																						
XI	9	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	V.H. st.	2										week 25							week 38					
XI	10	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																								
XI	11	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1	V.H. m2	5				week 16				week 22					week 30			week 36				week 42		
XI	12	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.3	V.H. m2	5				week 16				week 22					week 30			week 36				week 42		
XI	13	scheren haag	V.H. m2	2						week 19-22										week 36-39						
XI	14	Globale Som diverse werken op dienstbevel	GS	jaar	week 1 tot 52																					