Groenonderhoud Terreinbeheer 2024

verplichte jaarplanning

Dienstenzone Lobeek Wielsbeke

Aannemer: Groenservie DLB uit Meulebeke

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																										
					1/jan	11/mrt	25/mrt	1/apr	15/apr	22/apr	29/apr	6/mei	13/mei	27/mei	3/jun	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	15/jul	22/jul	5/aug	19/aug	26/aug	2/sep	9/sep	16/sep	30/sep	7/okt	14/okt	28/okt	30/dec
XI	1	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																														
XI	2	maaien van vlakke graslanden																														
XI	3	-tweemaal per jaar	m2	2													week 25										week 38					
XI	4	-tweemaal per jaar	m2	2													week 25										week 38					
XI	5	maaien van grasmatten																														
XI	6	-9 beurten /jaar	m2	9									week 20		week 23			week 26		week 29		week 32		week 35			week 38		week 41		week 44	
XI	7	-11 beurten /jaar	m2	11				week 14		week 17			week 20		week 23			week 26		week 29		week 32		week 35			week 38		week 41		week 44	
XI	8	17 beurten/jaar	m2	17		week 11		week 14	week 16		week 18		week 20	week 22		week 24		week 26	week 28		week 30	week 32	week 34		week 36		week 38	week 40		week 42	week 44	
XI	9	beheer van kruidachtige vegetaties volgens 11-12																														
XI	10	wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties	m2	5					week 16					week 22							week 30				week 36					week 42		
XI	11	opschik van kruidachtige vegetaties	m2	1			week 13																									
XI	12	het beheer van bomen volgens 11-13																														
XI	13	begeleidingssnoei																														
XI	14	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	st	0																												
XI	15	het wegnemen van waterloten en wortelopslag	st	2													week 25										week 38					
XI	16	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																														
XI	17	maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters	m2	5					week 16					week 22							week 30				week 36					week 42		
XI	18	hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters hagen	m2	5					week 16					week 22							week 30				week 36					week 42		
XI	19	scheren van hagen en beplantingsmassieven	m2	3								week 19-20							week 28-29							week 37-38						
XI	20	Globale Som diverse werken op dienstbevel	G.S.	jaar	week 1 tot en met 53																											