BEDRIJVENTERREIN OUDE BARRIERE IN DIKSMUIDE| GROENONDERHOUD TERREINBEHEER | JAARPLANNING 2026 | AANNEMER: WESTLANDIA

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2026																				
			1/01	9/03	30/03	13/04	27/04	11/05	22/05	8/06	15/06	22/06	6/07	20/07	3/08	17/08	31/08	14/09	28/09	12/10	26/10	9/11	23/11
XI	0	**Algemeen.**																					
XI	1	**Maaien van graslanden op taluds volgens 11-11 2,**									week 25							week 38					
XI	2	**Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,**		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44		
XI	3	**Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,**		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44		
XI	4	**Vormsnoei volgens 11-13 2 6, -knotten van bomen**															week 36 tot en met week 40						
XI	5	**Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7**									week 25							week 38					
XI	6	**Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1groenbuffers**				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42			
XI	7	**Maaien langs hagen, bosgoed en heesters**				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42			
XI	8	**bosmaaien onkruid klinkerverharding parking infozuil inclusief verwijderen maaisel**				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42			
XI	9	**Maandelijks verzamelen en verwijderen van alle zwerfafval in het bufferbekken en in de langsgracht.**	**maandelijks**																				
XI	10	**Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5**																					
XI	11	**Jaarlijkse snoei- scheerbeurt overhangende takken buitenkant buffer kant agrarisch gebied en kant bedrijven.**																				week 46 tem 48	
XI	12	**Globale Som diverse werken op dienstbevel Voorzien bedrag 2500euro De aannemer deelt in deze post zijn uurloon mee. uurloon :**	week 1 tem week 48																				