Terreinbeheer 2025

Bedrijventerrein Vierschaere Uitbreiding Ledegem

Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2025																			
					1/jan	10/mrt	31/mrt	14/apr	28/apr	12/mei	26/mei	9/jun	16/jun	23/jun	7/jul	21/jul	4/aug	18/aug	1/sep	15/sep	29/sep	13/okt	27/okt	22/dec
XI	1	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2									week 25							week 38				
XI	2	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2									week 25							week 38				
XI	3	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44	
XI	4	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	0																				
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38				
XI	6	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4				week 16			week 22					week 30			week 36					
XI	7	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	4				week 16			week 22					week 30			week 36					
XI	8	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2					week 18 tot 22										week 36 tot 40					
XI	9	Globale Som diverse werken op dienstbevel 2500euro	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot 52																			