BEDRIJVENTERREIN RINGAERT | GROENONDERHOUD TERREINBEHEER | JAARPLANNING 2026 | AANNEMER: GROENSERVICE DLB IN MEULEBEKE

Hoofdstuk	Volgnr	Omschrijving werken	Uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2026																						
			1/01	9/03	30/03	13/04	27/04	4/05	11/05	25/05	8/06	15/06	22/06	29/06	6/07	20/07	3/08	17/08	31/08	14/09	21/09	28/09	12/10	26/10	16/11	23/11
IV	0	**Algemeen**																								
IV	1	**Het ontwerp wordt door de aannemer uitgezet zonder dat daarvoor een aparte post is voorzien.**																								
IV	2	**Algemeen**																								
XI	3	**Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11**																								
XI	4	**Maaien van vlakke graslanden 11-11.2**																								
XI	5	**-tweemaal per jaar zone maaibeheer graslandvegetatie**										week 25								week 38						
XI	6	**-tweemaal per jaar zone zijkanten bufferbekkens**										week 25								week 38						
XI	7	**-tweemaal per jaar zone spontane vegetatieontwikkeling met inzaai van margrieten**										week 25		week 27												
XI	8	**Maaien van grasmatten 11-11.4**																								
XI	9	**17 beurten/jaar**		week 11	week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26		week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38		week 40	week 42	week 44		
XI	10	**17 beurten/jaargrasdallen**		week 11	week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26		week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38		week 40	week 42	week 44		
XI	11	**Het beheer van bomen volgens 11-13**																								
XI	12	**Begeleidingssnoei-13.2.2**																								
XI	13	**-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m niet uit te voeren in 2025 - 2026- 2027**																								
XI	14	**het wegnemen van waterloten en wortelopslag**										week 25								week 38						
XI	15	**Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14**																								
XI	16	**maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters**				week 16				week 22						week 30			week 36				week 42			
XI	17	**hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters**				week 16				week 22						week 30			week 36				week 42			
XI	18	**Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5**																								
XI	19	**scheren van haagbij de reeds aangeplante hagen**						week 19-22											week 36-39							
XI	20	**snoeien-scheren groenbuffer kant woningen**																							week 47 tot en met 48	
XI	21	**snoeien-scheren groenbuffer kant landbouwgebied**																							week 47 tot en met 48	
XI	22	**Globale Som diverse werken op dienstbevel**	week 1 tot 48																							