
Terreinbeheer 2025

Izegem autohandelszone Minerva

Aannemer: Schrauwen uit Ruddervoorde

10/mrt 24/mrt 14/apr 12/apr 28/apr 12/mei 26/mei 9/jun 16/jun 23/jun 7/jul 21/jul 4/aug 18/aug 1/sep 15/sep 29/sep 13/okt 27/okt 10/nov

XI 1 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,  V.H. m2 17 week 11 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44 week 46

XI 2 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,  V.H. m2 17 week 11 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44 week 46

XI 3 Wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties  volgens 11-12 2  V.H. m2 5 week 16 week 22 week 30 week 36 week 42

XI 4 Opschik van kruidachtige vegetaties volgens 11-12 3 V.H. m2 1 week 13

XI 5 Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,  V.H. st. 0

XI 6 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7 V.H. st. 2 week 25 week 38

XI 7 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters  volgens 11-14.1 V.H. m2 5 week 17 week 22 week 30 week 36 week 42

XI 8 Manueel maaien van "natte" sloten volgens 11-15 2, V.H. m2 2 week 22 week 42

uitvoeringsdata  uitgedrukt in weken van 2025
hoofdstuk volgnr omschrijving werken eenheid frequentie 
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