
inrichtings en beplantingswerken 2025

Bedrijventerrein Toor Ledegem

Aannemer:  Groenservice DLB uit Meulebeke

10/mrt 31/mrt 14/apr 28/apr 5/mei 12/mei 26/mei 9/jun 16/jun 23/jun 7/jul 21/jul 4/aug 18/aug 1/sep 15/sep 29/sep 13/okt 27/okt

XI 26 Maaien van de zijkanten van de grachten op datum van 15 juni en 15 september met afvoer V.H. m2 2 week 25 week  38

XI 27 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4, V.H. m2 17 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 28 Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2, V.H. st. in derde onderhoudsjaar nader te bepalen

XI 29 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7 V.H. st. 2 week 25 week  38

XI 30 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1 V.H. m2 5 week 16 week 22 week 30 week 36 week 42

XI 31 Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3 V.H. m2 4 week 16 week 19 week 22 week 30 week 36 week 42

XI 32 Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5, V.H. m2 2 week 18 tot 22 week 36 tot 40

hoofdstuk volgnr omschrijving werken eenheid frequentie op jaarbasis
uitvoeringsdata  uitgedrukt in weken van 2025


