
1/01 9/03 30/03 13/04 27/04 11/05 25/05 8/06 15/06 22/06 6/07 20/07 3/08 17/08 31/08 14/09 28/09 12/10 26/10 16/11 23/11

IV 0 Algemeen. 

IV 1 Het ontwerp wordt door de aannemer uitgezet 

IV 2 Algemeen 

IV 3 Voorbereidende werken volgens 4-1.1.

XI 1 Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11		

XI 2 Maaien van vlakke graslanden 11-11.2	

XI 3
-, tweemaal per jaar met afvoer van de onderhoudszone van 5m 

maaibeheer en andere zones maaibeheer
week 25 week  38

XI 4 -,klepelmaaien  tweemaal per jaar  van de zijkanten van de grachten week 25 week  38

XI 5 Maaien van grasmatten 11-11.4	

XI 6 -, 17 beurten/jaar 	 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 7 Het beheer van bomen volgens 11-13		

XI 8 Begeleidingssnoei	11-13.2.2	

XI 9
 -, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 3 m	

niet uit te voeren in 2025,2026,2027,2028

XI 10 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	 week 25 week  38

XI 11 Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14		

XI 12 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters  week 16 week 22 week 30 week 36

XI 13 snoeien - scheren groenbuffer kant bedrijven

XI 14 snoeien - scheren groenbuffer kant woningen

XI 15 Globale Som diverse werken op dienstbevel   

week 47 tem 48 

week 47 tem 48 

week 1 tot 48
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