
1/01 9/03 30/03 13/04 27/04 5/05 11/05 25/05 8/06 15/06 22/06 6/07 20/07 3/08 17/08 31/08 14/09 28/09 12/10 26/10 16/11 23/11

IV 0 Algemeen.

IV 1 Het ontwerp wordt door de aannemer uitgezet

XI 2 Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11		

XI 3 Maaien van vlakke graslanden 11-11.2	 week 22 week 25 week 28 week 32 week  38 week 44

XI 4 Maaien van grasmatten 11-11.4	 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 5 Maaien van grasmatten 11-11.4	 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 6 Het beheer van bomen volgens 11-13		

XI

7

Vormsnoei volgens 11-13 2 6, 

-knotten van bomen

niet uit te voeren in 2025-2026-2027 -2028

XI 8 Begeleidingssnoei	11-13.2.2	

XI 9  -, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 5 m		

XI
10

volgens de noodwendigheid 

in 2025, 2026, 2027, 2028 niet snoeien	

XI 11 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	 week 25 week  38

XI 12 Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14		

XI 13 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-

14.1

week 19 week 24 week 32 week  38 week 44

XI 14 Snoeien - scheren groenbuffers langs blauwe lijn op plan

XI 15 Globale Som diverse werken op dienstbevel 

hoofdstuk volgnr omschrijving werken

week 47 tem 48

week 1 tot 48
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