

Terreinbeheer 2021																						
Bedrijventerrein Haandeput Meulebeke																						
Aannemer: BDL																						
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2021																	
					15/mrt	5/apr	19/apr	3/mei	17/mei	31/mei	14/jun	21/jun	28/jun	12/jul	26/jul	9/aug	23/aug	6/sep	20/sep	4/okt	18/okt	1/nov
XI	1	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																				
XI	2	Maaien van vlakke graslanden 11-11.2																				
XI	3	-, tweemaal per jaar zone maaibeheer	V.H. m2	2								week 25							week 38			
XI	4	-, tweemaal per jaar zijkanten van de grachten	V.H. m2	2								week 25							week 38			
XI	5	Maaien van grasmatten 11-11.4																				
XI	6	-, 17 beurten/jaar openbaar gazon en gazon voor bedrijven	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	7	Het beheer van bomen volgens 11-13																				
XI	8	Begeleidingssnoei11-13.2.2																				
XI	9	-, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlenge 5 m niet uit te voeren in 2	V.H. st.	0																		
XI	10	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	V.H. st.	2								week 25							week 38			
XI	11	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																				
XI	12	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1.hoge heesters	V.H. m2	4		week 16				week 22					week 30			week 36				
XI	13	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1.lage heesters	V.H. m2	4		week 16				week 22					week 30			week 36				
XI	14	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1.lage heesters op talud	V.H. m2	4		week 16				week 22					week 30			week 36				