

Terreinbeheer 2024																						
Omgevingswerken en ecologische buffer tussen Nijverheidsweg en Zuidburgweg te Veurne																						
Aannemer: Daniël Seru & Zonen uit Veurne																						
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																	
					11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	14	Maaien van vlakke graslanden en onder helling gelegen graslanden (o.a. taluds langs wandelpad) volgens 11-11	m2	2								week 25							week 38			
XI	15	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4, op vlak en hellend terrein	m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	16	maaieren zijkanten grachten waterbuffering langs interne wegenis inclusief loop van de gracht	m2	2								week 25							week 38			
XI	17	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1 bij struwelen	m2	5			week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	18	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1 bij hakhout	m2	5			week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	