

Terreinbeheer 2024																							
Bedrijventerrein Vierschaere Uitbreiding Ledegem																							
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	1	Maaian van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2										week 25							week 38		
XI	2	Maaian van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2										week 25							week 38		
XI	3	Maaian van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	4	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	0																			
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2										week 25							week 38		
XI	6	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4				week 16			week 22					week 30				week 36			
XI	7	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	4				week 16			week 22					week 30				week 36			
XI	8	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2					week 18 tot 22										week 36 tot 40				
XI	9	Globale Som diverse werken op dienstbevel 2500euro	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot 52																		