

Groenonderhoud Terreinbeheer 2024																							
verplichte jaarplanning																							
RO Bedrijventerrein Ieperleekanaal Pilkem Uitbreiding Ieper																							
Aannemer: Westlandia uit Ieper																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	XI	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	XI	Maaien van vlakke graslanden 11-11.2																					
XI	XI	-, tweemaal per jaar	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	XI	-, éénmaal per jaar	V.H. m2	1									week 25										
XI	XI	Maaien van graslanden op taluds 11-11.2																					
XI	XI	-, éénmaal per jaar	V.H. m2	1									week 25										
XI	XI	Het beheer van bomen volgens 11-13																					
XI	XI	Begeleidingssnoei 11-13.2.2																					
XI	XI	-, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 5 m	V.H. st.	0																			
XI	XI	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	V.H. st.	2									week 25							week 38			
XI	XI	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	XI	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22				week 30			week 36			week 42		
XI	XI	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1	V.H. m2	55				week 16			week 22				week 30			week 36			week 42		
XI	XI	bijkomend voor 2023																					
XI	XI	Maaien van grasmatten 11-11.4																					
XI	XI	17 beurten/jaar gazon openbaar	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	XI	Globale Som diverse werken op dienstbevel	GS		week 1 tot en met 53																		