

Terreinbeheer 2024																							
Wervik Pontstraat																							
Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	21	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2	V.H. m2	2									week 25								week 38		
XI	22	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	23	Vormsnoei volgens 11-13 2 6,	V.H. st.	1		week 1 tot en met 14																	
XI	24	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13	V.H. st.	2									week 25								week 38		
XI	25	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36			week 42
XI	46	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,		0																			
XI	47	Vormsnoei volgens 11-13 2 6,	V.H. st.	1		week 1 tot en met 14																	
XI	48	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25								week 38		
XI	49	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36			week 42