

Terreinbeheer 2023																						
Regionaal Bedrijventerrein Grensland Uitbreiding																						
Aannemer: Schrauwen uit Ruddervoorde																						
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2023																	
					2/jan	13/mrt	3/apr	17/apr	1/mei	15/mei	29/mei	12/jun	19/jun	26/jun	10/jul	24/jul	7/aug	21/aug	4/sep	18/sep	2/okt	16/okt
XI	0	Algemeen.																				
XI	1	Maaian van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2									week 25							week 38		
XI	2	Maaian van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 44
XI	3	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38		
XI	4	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4			week 16				week 22				week 30				week 36			
XI	5	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	2									week 25							week 38		
XI	6	Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5,	V.H. m2	2					week 18 tot 22										week 36 tot 44			
XI	7	bosmaaian onkruid klinkerverharding parking	V.H. m2	5			week 16				week 22				week 30				week 36			week 42
XI	8	Globale Som diverse werken op dienstbevel	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot en met 52																	