

Terreinbeheer 2024																						
Regionaal Bedrijventerrein Grensland Uitbreiding																						
Aannemer:Schrauwen uit Ruddervoorde																						
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																	
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt
XI	0	Algemeen.																				
XI	1	Maaian van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2									week 25							week 38		
XI	2	Maaian van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 44
XI	3	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38		
XI	4	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	4				week 16				week 22				week 30				week 36		
XI	5	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	2									week 25								week 38	
XI	6	Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5,	V.H. m2	2					week 18 tot 22											week 36 tot 44		
XI	7	bosmaaian onkruid klinkerverharding parking	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36		week 42
XI	8	Globale Som diverse werken op dienstbevel	G.S. en opgave uurloon		week 1 tot en met 52																	