

| Terreinbeheer 2024                              |        |  |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
|---|--------|--|----------|-------------------------|--|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------|
| Bedrijventerrein Hofstade fase 2                |        |  |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| Aannemer: Tuinen en Parken Demuyne uit Ichtegem |        |  |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| hoofdstuk                                       | volgnr | omschrijving werken  | eenheid  | frequentie op jaarbasis | uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024 |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
|   |        |  |          |                         | 11/mrt                                       | 1/apr   | 15/apr  | 29/apr         | 13/mei  | 27/mei  | 10/jun  | 17/jun  | 24/jun  | 8/jul   | 22/jul  | 5/aug   | 19/aug  | 2/sep          | 16/sep  | 30/sep         |
| XI  | 39     | Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11.1 |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 40     | Maaien van vlakke graslanden 11-11.2                           |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 41     | -, tweemaal per jaar   | V.H. m2  | 2                       |  |         |         |                |         |         |         | week 25 |         |         |         |         |         |                | week 38 |                |
| XI  | 42     | -, tweemaal per jaar   | V.H. m2  | 2                       |  |         |         |                |         |         |         | week 25 |         |         |         |         |         |                | week 38 |                |
| XI  | 43     | Maaien van grasmatten 11-11.4                                  |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 44     | 15 beurten/jaar  | V.H. m2  | 15                      | week 11                                      | week 14 | week 16 | week 18        | week 20 | week 22 | week 24 |         | week 26 | week 28 | week 30 | week 32 | week 34 | week 36        | week 38 | week 40        |
| XI  | 45     | Het beheer van bomen volgens 11-13                             |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 46     | Begeleidingssnoei 11-13.2.2                                    |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 47     | -, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 5 m | V.H. st. | 1/3de jaar              |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         | week 47 tot 52 |
| XI  | 48     | Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7          | V.H. st. | 2                       |  |         |         |                |         |         |         | week 25 |         |         |         |         |         |                | week 38 |                |
| XI  | 49     | Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14            |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 50     | Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1      | V.H. m2  | 5                       |  |         | week 16 |                |         | week 22 |         |         |         | week 30 |         |         | week 36 |                |         | week 42        |
| XI  | 51     | Wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.3  | V.H. m2  | 5                       |  |         | week 16 |                |         | week 22 |         |         |         | week 30 |         |         | week 36 |                |         | week 42        |
| XI  | 52     | Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5              |          |                         |  |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |                |
| XI  | 53     | scheren haag 1m hoog   | V.H. m2  | 2                       |  |         |         | week 18 tot 22 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | week 36 tot 40 |         |                |