

Groenonderhoud Terreinbeheer 2024																							
verplichte jaarplanning																							
Bedrijventerrein Zandberg fase 2 Ingelmunster																							
Aannemer: Schrauwen uit Ruddervoorde																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
IV	1	Algemeen.																					
XI	1	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	2	maaieren van grasmatten																					
XI	3	17 beurten/jaar	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	4	het beheer van bomen volgens 11-13																					
XI	5	begeleidingssnoei																					
XI	6	boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	V.H. st.	0																			
XI	7	-het wegnemen van waterloten en wortelopslag	V.H. st.	2								week 25								week 38			
XI	8	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	9	hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	10	scheren van hagen en beplantingsmassieven																					
XI	11	scheren van hagen	V.H. m2	2																			
XI	12	Globale Som diverse werken op dienstbevel	G.S.	volledig jaar	week 1 tot en met 53																		