

Terreinbeheer 2024																							
Bedrijventerrein Sappenleen Uitbreiding RO Poperinge																							
Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
IV	0	Algemeen.																					
IV	1	Het ontwerp wordt door de aannemer uitgezet																					
IV	2	Algemeen																					
XI	1	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11.1																					
XI	2	Maaien van vlakke graslanden 11-11.2																					
XI	3	-, tweemaal per jaar in de zone maaibeheer	V.H. m2	2										week 25							week 38		
XI	4	-, tweemaal per jaar van de zijanten van de grachten en bufferbekkens	V.H. m2	2										week 25							week 38		
XI	5	-, tweemaal per jaar	V.H. m2	2										week 25							week 38		
XI	6	Maaien van grasmatten 11-11.4																					
XI	7	-, 5 beurten/jaargazon doorgang landbouwers in gewapend gazon	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36		week 42	
XI	8	-, 17 beurten/jaargazon openbaar wwi	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	9	-, 17 beurten/jaargazon AVIKO	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	10	Het beheer van bomen volgens 11-13.1																					
XI	11	Begeleidingsnoei 11-13.2.2																					
XI	12	-, boomhoogte ≤ 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 3 m NIET UIT TE VOEREN IN 2022,2023,2024	V.H. st.	0																			
XI	13	-, knotten van bomen	V.H. st.	1																		week 44 tot week 52	
XI	14	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	V.H. st.	2									week 25								week 38		
XI	15	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	16	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36		week 42	
XI	17	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30				week 36		week 42	
XI	18	Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5																					
XI	19	scheren	V.H. m2	2									week 25								week 38		
XI	20	Globale Som diverse werken op dienstbevel	globale som	jaar	week 1 tot 52																		