

Terreinbeheer 2024																							
Bedrijventerrein polderhoek Zonnebeke																							
Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	1	Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	2	maaien van de zijkanten van de grachten met afvoer op datum van 15juni en	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	2,1,	maaien van extensief gazon bestaande uit vlak gedeelte kant straat en de zijkanten van de grachten en de vlakke bovenkant kant bedrijven met afvoer.	V.H. m2	4				week 16			week 22				week 30			week 36					
XI	3	maaien van van overstromingszone maaibeheer met afvoer op datum van 15juni en 15 september	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	4	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	5	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	0				week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	6	Vormsnoei volgens 11-13 2 6,	V.H. st.	1	week 1 tot en met 14																		
XI	7	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38			
XI	8	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters	V.H. m2	5				week 16			week 22				week 30			week 36			week 42		
XI	9	Globale Som diverse werken op dienstbevel 3000	G.S. en opgave uurloon	jaar	week 1 tot en met 52																		