

Terreinbeheer 2024																							
Bedrijventerrein Ambachtelijke Zone Bundingstraat fase 2																							
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					1/jan	11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	1	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	2	Maaien van graslanden op taluds 11-11.2																					
XI	3	maaieren van de zijkanten en de loop van de grachten inclusief afvoer van het maaisel op datum van 15 juni en 15 september.	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	4	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4, 17 beurten/jaar	V.H. st.	17		week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	5	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	6	Hakken en wieden onder de hagen	V.H. m2	5				week 16			week 22					week 30			week 36		week 42		
XI	7	Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5, betreft de haagbeukhagen	V.H. m2	2					week 18 tot 22										week 36 tot 40				
XI	8	maaieren bloemenwijde	V.H. m2	1				week 16															
XI	9	maaieren bloemenwijde	V.H. m2	1																		week 44	
XI	10	Globale Som diverse werken op dienstbevel	G.S. en opgave uurloon																			week 1 tot en met 52	