

Terreinbeheer 2024																							
Lokaal Bedrijventerrein RUP Rodenbach Oostkamp																							
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	7/okt	14/okt	28/okt
DEEL 1 Rodenbach zuid inkom																							
XI	33	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	34	maaieren van vlakke graslanden																					
XI	35	-tweemaal per jaar op datum van 15 juni en 15 september-zone spontane vegetatieontwikkeling	V.H. m2	2								week 25									week 38		
XI	36	maaieren van vlakke gazons rondom de beplante taluds met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	37	maaibeheer zijkanten grachten aan de kant van de woningen met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	38	maaibeheer zijkanten bufferbekken overige	V.H. m2	2								week 25									week 38		
XI	39	maaieren van grasmatten																					
XI	40	17 beurten/jaar	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44
XI	41	17 beurten/jaar	V.H. m2	0																			
XI	42	het beheer van bomen volgens 11-13																					
XI	43	begeleidingssnoei																					
XI	44	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	V.H. st.	3de jaar																		week 41 tot 52	
XI	45	knotten van bomen	V.H. st.	1																		week 41 tot 52	
XI	46	het wegnemen van waterloten en wortelopslag	V.H. st.	2								week 25									week 38		
XI	47	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	48	maaieren onder en tussen hagen, bosgoed en heesters op het talud	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
DEEL 1 Rodenbach zuid																							
XI	33	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	34	maaieren van vlakke graslanden																					
XI	35	-tweemaal per jaar op datum van 15 juni en 15 september-zone spontane vegetatieontwikkeling	V.H. m2	0																			
XI	36	maaieren van vlakke gazons rondom de beplante taluds met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	37	maaibeheer zijkanten grachten aan de kant van de woningen met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	38	maaibeheer zijkanten bufferbekken overige	V.H. m2	0																			
XI	39	maaieren van grasmatten																					
XI	40	17 beurten/jaar	V.H. m2	0																			
XI	41	17 beurten/jaar	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44
XI	42	het beheer van bomen volgens 11-13																					
XI	43	begeleidingssnoei																					
XI	44	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	V.H. st.	3de jaar																		week 41 tot 52	
XI	45	knotten van bomen	V.H. st.	0																			
XI	46	het wegnemen van waterloten en wortelopslag	V.H. st.	2								week 25									week 38		
XI	47	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	48	maaieren onder en tussen hagen, bosgoed en heesters op het talud	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
DEEL 2 Rodenbach noord																							
XI	33	beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																					
XI	34	maaieren van vlakke graslanden																					
XI	35	-tweemaal per jaar op datum van 15 juni en 15 september-zone spontane vegetatieontwikkeling	V.H. m2	2								week 25									week 38		
XI	36	maaieren van vlakke gazons rondom de beplante taluds met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	37	maaibeheer zijkanten grachten aan de kant van de woningen met afvoer	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		
XI	38	maaibeheer zijkanten bufferbekken overige	V.H. m2	0																			
XI	39	maaieren van grasmatten																					
XI	40	17 beurten/jaar	V.H. m2	0																			
XI	41	17 beurten/jaar	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40		week 42	week 44
XI	42	het beheer van bomen volgens 11-13																					
XI	43	begeleidingssnoei																					
XI	44	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	V.H. st.	3de jaar																		week 41 tot 52	
XI	45	knotten van bomen	V.H. st.	0																			
XI	46	het wegnemen van waterloten en wortelopslag	V.H. st.	2								week 25									week 38		
XI	47	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																					
XI	48	maaieren onder en tussen hagen, bosgoed en heesters op het talud	V.H. m2	5			week 16			week 22				week 30			week 36				week 42		