

inrichtings en beplantingswerken																							
Bedrijventerrein Toor Ledegem																							
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op jaarbasis	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	6/mei	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
XI	26	Maaien van de zijanten van de grachten op datum van 15 juni en 15 september met afvoer	V.H. m2	2									week 25							week 38			
XI	27	Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	28	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	in derde onderhoudsjaar	nader te bepalen																		
XI	29	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2									week 25							week 38			
XI	30	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5			week 16				week 22				week 30				week 36			week 42	
XI	31	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	4			week 16		week 19		week 22				week 30				week 36			week 42	
XI	32	Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5,	V.H. m2	2				week 18 tot 22											week 36 tot 40				