



**BEDRIJVENTERREIN DE RINGAERT LO RO FASE 2 | GROENONDERHOUD TERREINBEHEER | JAARPLANNING 2026 | AANNEMER: TUINEN EN
PARKEN DEMUYNCK**

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2026										
			1/01	13/04	27/04	11/05	25/05	15/06	20/07	31/08	14/09	28/09	12/10
XI	26	het beheer van bomen volgens 11-13											
XI	27	begeleidingssnoei											
XI	28	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m uit te voeren in het derde onderhoudsjaar	najaar 3de jaar										
XI	29	het wegnemen van waterloten en wortelopslag						week 25			week 38		
XI	30	beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14											
XI	31	hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters		week 16			week 22		week 30	week 36			week 42
XI	32	scheren van hagen en beplantingsmassieven											
XI	33	scheren van haag bij de hagen in deze aanneming aan te planten			week 18 tot 22					week 36 tot 40			