
TERREINBEHEER 2024

Ieper Business Park

Aannemer: Westlandia uit Ieper

1/jan 15/jan 12/feb 11/mrt 1/apr 15/apr 22/apr 29/apr 6/mei 13/mei 27/mei 3/jun 10/jun 79/06/2024 24/jun 1/jul 15/jul 22/jul 5/aug 12/aug 19/aug 26/aug 2/sep 9/sep 16/sep 23/sep 30/sep 7/okt 14/okt 28/okt 11/nov 16/dec 23/dec

XI 0 Algemeen.  

XI 1 GROENONDERHOUD PARKMANAGEMENT 2021 WVI

XI 2 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,  V.H. m2 2 week 25 week 38

XI 3 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,   V.H. m2 2 week 22 week 40

XI 4 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,  V.H. m2 2 week 33 week 46

XI 5 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2, V.H. m2 2 week 27 week 44

XI 6 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,  V.H. m2 11 week 14 week 17 week 20 week 23 week 26 week 29 week 32 week 35 week 38 week 41 week 44

XI 7 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,  V.H. lm 6 week 18 week 22 week 25 week 29 week 36 week 44

XI 8 Afranden langsheen verhardingen volgens 11-11 5, V.H. lm 1

XI 9 Uitgroei van gazon rond bomen met afvoer  V.H. st. 2 week 25 week 38

XI 10 Wondverzorging van verse wonden andere dan snoeiwonden. 

XI 11 Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2, niet uit te voeren in 2021

XI 12 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7 V.H. st. 2 week 25 week 38

XI 13 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1 V.H. m2 3 week 18 week 27 week 42

XI 14 Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters 

volgens 11-14.3

V.H. m2

7

week 14 week 19 week 24 week 29 week 34 week 39 week 44

XI 15 Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5,  V.H. m2 1 week 30

XI 16 Dunnen van houtkanten volgens 11-14 9,  niet uit te voeren in 2020  

XI 17 Maaien van water en oeverplanten V.H. m2 1 week 42

XI 18 Borstelen van kasseien en andere verhardingen dan wandelwegen V.H. m2 5 week 16 week 23 week 30 week 37 week 44

XI 19 Borstelen van  wandelwegen V.H. m2 5 week 16 week 23 week 30 week 37 week 44

XI 20 Onderhoud van dubbele zitbanken in IROKO

In 2021 worden deze werken niet uitgevoerd

XI 21 Kuisen overloop vijver en overloop bufferbekken T.P. 12 week 3 week 7 week 11 week 16 week 20 week 25 week 29 week 33 week 38 week 42 week 46 week51

XI 22 Ledigen afvalbakken V.H. st. 52

XI 23 Globale Som diverse werken op dienstbevel

XI 24 GROENONDERHOUD PARKMANAGEMENT 2021 BREMHOVE

XI 25 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2,  V.H. m2 2 week 33 week 46

XI 26 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,   V.H. m2 11 week 14 week 17 week 20 week 23 week 26 week 29 week 32 week 35 week 38 week 41 week 44

XI 27 Afranden langsheen verhardingen volgens 11-11 5, V.H. lm 1

XI 28 Borstelen van  wandelwegen V.H. m2 5 week 16 week 23 week 30 week 37 week 44

XI 29 GROENONDERHOUD PARKMANAGEMENT 2021 MODULES EIGENAARS - 

HUURDERS

XI 30 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4,  V.H. m2 11 week 14 week 17 week 20 week 23 week 26 week 29 week 32 week 35 week 38 week 41 week 44

XI 31 Afranden langsheen verhardingen volgens 11-11 5, V.H. lm 1

XI 32 Uitgroei van gazon rond bomen met afvoer V.H. st. 2 week 25 week 38

XI 33 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7 V.H. st. 2 week 25 week 38

XI 34 Globale Som diverse werken op dienstbevel  

week 1 tot 52

week 36 tot 40

week 36 tot 40

uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024
hoofdstuk volgnr omschrijving werken eenheid frequentie op 

jaarbasis

week 36 tot 40


