
Terreinbeheer 2024

BVG Lissewege Ex Kazerne

Aannemer:  Schrauwen uit Ruddervoorde

1/jan 11/mrt 1/apr 15/apr 29/apr 13/mei 27/mei 10/jun 17/jun 24/jun 8/jul 22/jul 5/aug 19/aug 2/sep 16/sep 30/sep 14/okt 28/okt 30/dec

XI 0 Algemeen.

XI 1 Maaien van vlakke graslanden volgens 11-11 2, V.H. m2 2 week 25 week  38

XI 2 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4, V.H. m2 17 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 3 Maaien van grasmatten volgens 11-11 4 V.H. m2 17 week 11 week 14 week 16 week 18 week 20 week 22 week 24 week 26 week 28 week 30 week 32 week 34 week 36 week 38 week 40 week 42 week 44

XI 4 Afranden langsheen verhardingen volgens 11-11 5, V.H. lm 1

XI 5 Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2, V.H. st. 0

XI 6 Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-

13 2 7

V.H. st.

2 week 25 week  38

XI 7 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters V.H. m2 5 week 16 week 22 week 30 week 36 week 42

XI

8 Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en 

heesters volgens 11-14.3

V.H. m2

5 week 16 week 22 week 30 week 36 week 42

XI 9 Scheren van hagen en beplantingsmassieven volgens 11-14 5, V.H. m2 2

XI 10 Globale Som diverse werken op dienstbevel 2750euro G.S. jaar

XI 11 Onkruidvrij houden verhardingen volgens noodwendigheid jaar

hoofdstuk volgnr omschrijving werken eenheid frequentie op 

jaarbasis

week 36 tot en met 40week 18 tot 22

uitvoeringsdata  uitgedrukt in weken van 2024

week 1 tot en met 52

week 1 tot en met 52

week 36 tot en met 40


